

Harmonogram wsparcia

w związku z realizacją projektu

Poza Schematem – zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

L.p.	Zaplanowane działanie/wsparcie	okres realizacji
1	Przygotowanie do zmiany struktury organizacyjnej i funkcjonowania OPS	lipiec – listopad 2018 roku
1.1	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmiany	lipiec – listopad 2018 roku
1.2	Zakup i montaż wyposażenia stanowiska pracy	24 - 29 październik 2018 roku
1.3	Zakup sprzętu audiowizualnego	23 październik 2018 roku
1.4	Malowanie pomieszczeń OPS	17-19 październik 2018 roku
2	Wdrożenie zmiany struktury organizacyjnej i funkcjonowania OPS oraz monitoring i ocena skuteczności wdrożenia	lipiec 2018 – grudzień 2019 rok
2.1	Przeprowadzenie naboru i zatrudnienie nowego pracownika	Październik – listopad 2018 roku
2.2	Formalne przyjęcie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmiany przez Radę Gminy i kierownictwo OPS	13 grudzień 2018 roku – sesja Rady Gminy Michałowice
2.3	Przygotowanie kadry OPS do wprowadzenia zmiany – szkolenia, wizyta studyjna, superwizja dla kadry zarządzającej i pracowników socjalnych, doradztwo eksperckie	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie wprowadzające w tematykę wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych w OPS - założenia modelu (szkolenie dla 12 uczestników projektu)	25 luty 2019 roku Klub Seniora w Masłomiącej, ul. T. Kościuszki 11, godz. 9-15
-	Szkolenie wprowadzające w tematykę wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych – role pracowników poszczególnych zespołów i współpraca między zespołami (szkolenie dla 12 uczestników projektu)	12 kwiecień 2019 roku Klub Seniora w Masłomiącej, ul. T. Kościuszki 11, godz. 9-15
-	Warsztaty dla uczestników projektu dotyczące celów, wartości i zasad obowiązujących w jednostce w kontekście zmiany modelu funkcjonowania (szkolenie dla 12 uczestników projektu)	31 maja 2019 roku Klub Seniora w Masłomiącej, ul. T. Kościuszki 11, godz. 9-15
-	Wizyta studyjna (łącznie 12 uczestników)	24-25 czerwiec 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie, Poczta 13, 72-100 Goleniów w godz. 9-15
-	Superwizja procesu przygotowania i wdrożenia nowego modelu funkcjonowania OPS dla kadry zarządzającej oraz	Grudzień 2018, siedziba GOPS Michałowice 10-14

	superwizja grupowa dla pracowników socjalnych	- każdy pierwszy wtorek miesiąca (pracownicy socjalni) - ustalane indywidualnie (kierownictwo), Katowice, ul. Powstańców 36, 9-13
-	Doradztwo ekspertów w zakresie nowych zasad pracy obowiązujących w ramach wdrażanego nowego modelu OPS	W okresie od 8 kwietnia 2019 roku, godzina ustalana indywidualnie z pracownikami, siedziba GOPS
-	Szkolenie dla dwóch osób z zakresu profesjonalnej obsługi klienta	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie dla 3 pracowników Zespołu ds. Świadczeń z Pomocy Społecznej	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie pracowników socjalnych w zakresie pogłębionych form pracy socjalnej	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.4	Realizacja zadań w ramach nowego projektu przez pracownika	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.5	Realizacja przez pracowników działań zgodnie z założeniami nowego modelu	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.6	Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Działu Pomocy Środowiskowej I Integracji Społecznej i kierownictwa OPS	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.7	Prowadzenie stałego monitoringu skuteczności pracy z zastosowaniem nowych metod i podziału pracy – wprowadzanie korekt	W okresie od 8 kwietnia 2019 roku, godzina ustalana indywidualnie z pracownikami, siedziba GOPS