

## Harmonogram wsparcia

w związku z realizacją projektu

*Poza Schematem – zmiana modelu funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach* dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

L.p.	Zaplanowane działanie/wsparcie	okres realizacji
1	Przygotowanie do zmiany struktury organizacyjnej i funkcjonowania OPS	lipiec – listopad 2018 roku
1.1	Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmiany	lipiec – listopad 2018 roku
1.2	Zakup i montaż wyposażenia stanowiska pracy	24 - 29 październik 2018 roku
1.3	Zakup sprzętu audiowizualnego	23 październik 2018 roku
1.4	Malowanie pomieszczeń OPS	17-19 październik 2018 roku
2	<b>Wdrożenie zmiany struktury organizacyjnej i funkcjonowania OPS oraz monitoring i ocena skuteczności wdrożenia</b>	lipiec 2018 – grudzień 2019 rok
2.1	Przeprowadzenie naboru i zatrudnienie nowego pracownika	Październik – listopad 2018 roku
2.2	Formalne przyjęcie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia zmiany przez Radę Gminy i kierownictwo OPS	grudzień 2018 roku
2.3	Przygotowanie kadry OPS do wprowadzenia zmiany – szkolenia, wizyta studyjna, superwizja dla kadry zarządzającej i pracowników socjalnych, doradztwo eksperckie	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie wprowadzające w tematykę wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych w OPS - założenia modelu	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie wprowadzające w tematykę wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych – role pracowników poszczególnych zespołów i współpraca między zespołami	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Warsztaty dla uczestników projektu dotyczące celów, wartości i zasad obowiązujących w jednostce w kontekście zmiany modelu funkcjonowania	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Wizyta studyjna	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Superwizja procesu przygotowania i wdrożenia nowego modelu funkcjonowania OPS dla kadry zarządzającej oraz superwizja grupowa dla pracowników socjalnych	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Doradztwo ekspertów w zakresie nowych zasad pracy obowiązujących w ramach wdrażanego nowego modelu OPS	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie dla dwóch osób z zakresu profesjonalnej obsługi klienta	listopad 2018 – grudzień 2019 roku



-	Szkolenie dla 3 pracowników Zespołu ds. Świadczeń z Pomocy Społecznej	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
-	Szkolenie pracowników socjalnych w zakresie pogłębionych form pracy socjalnej	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.4	Realizacja zadań w ramach nowego projektu przez pracownika	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.5	Realizacja przez pracowników działań zgodnie z założeniami nowego modelu	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.6	Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników Działu Pomocy Środowiskowej I Integracji Społecznej i kierownictwa OPS	listopad 2018 – grudzień 2019 roku
2.7	Prowadzenie stałego monitoringu skuteczności pracy z zastosowaniem nowych metod i podziału pracy – wprowadzanie korekt	kwiecień 2019 – grudzień 2019 roku